

**Акт
окончательной сдачи-приемки
завершенных Подрядчиком работ**

г. Санкт-Петербург

«17» 07 2019г.

ООО «Азимут-Фасад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефимова А.М. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петропрофиль Плюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дворникова А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что комплекс работ, предусмотренный Договором №30/АФ/Типанова от 28.02.2018г г. по изготовлению и монтажу стеклоалюминиевых конструкций на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями подземным гаражом и детским дошкольным учреждением по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.25 лит. А», выполнен в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, действующими на территории РФ и г. Санкт-Петербурга, исполнительная документация представлена в полном объеме.

Комплекс выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком. Замечания и недоделки устранены.

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
ООО «Азимут-Фасад»



А.М.Ефимов

ОТ ПОДРЯДЧИКА

Генеральный директор
ООО «Петропрофиль Плюс»



А.П.Дворников

ОТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

_____» Триумф _____»
/ /

М.П.

**Акт
окончательной сдачи-приемки
завершенных Подрядчиком работ**

г. Санкт-Петербург

«17» 07 2019г.

ООО «Азимут-Фасад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефимова А.М. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петропрофиль Плюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дворникова А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что комплекс работ, предусмотренный Договором №31/АФ/Типанова от 28.02.2018г г. по изготовлению и монтажу вентилируемого фасада на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями подземным гаражом и детским дошкольным учреждением по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.25 лит. А», выполнен в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, действующими на территории РФ и г. Санкт-Петербурга, исполнительная документация представлена в полном объеме.

Комплекс выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком. Замечания и недоделки устранены.

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
ООО «Азимут-Фасад»



А.М.Ефимов

ОТ ПОДРЯДЧИКА

Генеральный директор
ООО «Петропрофиль Плюс»



А.П.Дворников

ОТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

_____» Трофимов»
М.П. _____